

DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTO

ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO ISCRITTO AL REGISTRO DELLE
PERSONE GIURIDICHE DELLA PREFETTURA DI BARI DAL 284/1988 AL N.471
VIA SAN BENEDETTO N.20 – (70014) CONVERSANO (BA)
NUMERO DI CODICE FISCALE 93022490721

DETERMINAZIONE DEL RUP N. 8 DELL'8 SETTEMBRE 2022

Oggetto: CUP B46C20000040002 - POR Puglia 2014/2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali". Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici". Intervento "*Oblectatio Ars*" – Chiesa ex conventuale di San Benedetto - Conversano (BA) - cod. Ao607.306. *Lavori di restauro della cantoria lignea della Chiesa ex conventuale di San Benedetto* - Lotto CIG 86177529EA. Ditta individuale *Guglielmo Rosanna Virginia, corrente in Bari, alla Via Fanelli n.201/34. Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 24/8/2022 e pagamento della rata n.1.*

IL RETTORE DELLA CHIESA EX CONVENTUALE SAN BENEDETTO
LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n.44 del 2/2/2021, del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Valorizzazione Territoriale, la Regione Puglia ha stabilito, tra l'altro, di assegnare alla Chiesa ex conventuale di San Benedetto (indicata anche con il termine Ente Ecclesiastico), il finanziamento complessivo di € 180.549,10 per la realizzazione dell'intervento denominato "*Oblectatio ars*", a valere i fondi del POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici";
- l'Ente Ecclesiastico ha provveduto, una volta acquisite le risorse necessarie, ad affidare prelieve apposite formali negoziazioni, i lavori, le forniture ed i servizi tecnici previsti dai documenti di progetto per la realizzazione dell'intervento "*Oblectatio Ars*" che, allo stato, è in fase di esecuzione, dandone debita rendicontazione alla Regione con le modalità stabilite, al fine di ottenere l'anticipazione a valere il finanziamento come previsto dal Disciplinare;
- in particolare, con determinazione n.5 del 12/4/2021 il R.U.P. ha, tra l'altro, aggiudicato alla Ditta individuale *Guglielmo Rosanna Virginia, corrente in Bari, alla Via Fanelli n.201/34*, la procedura negoziata all'uopo espletata in esecuzione della determinazione a contrarre n.3 del 16/3/2021, per l'appalto dei lavori di restauro della cantoria lignea della Chiesa ex Con-

DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTO

ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO ISCRITTO AL REGISTRO DELLE
PERSONE GIURIDICHE DELLA PREFETTURA DI BARI DAL 28/4/1988 AL N.471
VIA SAN BENEDETTO N.20 – (70014) CONVERSANO (BA)
NUMERO DI CODICE FISCALE 93022490721

DETERMINAZIONE DEL RUP N. 8 DELL'8 SETTEMBRE 2022

tuale di San Benedetto, per l'importo di € 55.331,38, al netto del ribasso offerto del 7,5% da applicare sull'importo a base di gara pari ad € 59.817,71, oltre ad € 12.407,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per un importo contrattuale totale, inclusi gli oneri della sicurezza, pari ad € 67.738,97), oltre l'.V.A. come per Legge all'aliquota del 10%;

- il contratto d'appalto fra l'Ente Ecclesiastico e la Ditta Guglielmo Rosanna Virginia, affidataria dei lavori, è stato stipulato per scrittura privata in data 9/12/2021;
- il Direttore dei Lavori arch. Francesco Berardino, avente studio tecnico in Bitetto (BA, alla Via Seristori n.44, incaricato da questo Ente Ecclesiastico con determinazione n.1 del 12/12/2019, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, ha provveduto in data 9/12/2021 alla consegna dei lavori in questione alla ditta appaltatrice, giusta verbale in atti;
- la ditta appaltatrice ha dato inizio ai lavori che, allo stato, sono in corso di esecuzione;

RILEVATO che:

- il Direttore dei Lavori (in sigla D.L.) ha trasmesso gli atti di contabilità dei lavori eseguiti dalla Ditta Guglielmo Rosanna Virginia a tutto il 24/8/2022, costituiti dai seguenti elaborati:
 1. Libretto delle misure;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario Registro di contabilità;
 4. Stato di Avanzamento dei Lavori (indicato anche con l'acronimo S.A.L.) n.1 a tutto il 24/8/2022, per l'importo complessivo di € 33.731,32 al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5%,(ex art.30, comma 5, del Decreto Legislativo n.50/2016);
- i documenti contabili sono stati sottoscritti nelle parti di pertinenza dal D.L. e, senza riserva alcuna, dall'impresa appaltatrice, e sono stati vistati, per quanto di propria competenza, dal Responsabile del Procedimento (in sigla R.U.P.);
- il R.U.P. ha emesso il Certificato di Pagamento n.1 per il pagamento della rata n.1 di € 33.562,66, al netto della ritenuta dello 0,5% e dell'I.V.A. al 10% (importo compreso I.V.A. € 36.918,93);

RITENUTO di dover approvare gli atti di contabilità elaborati dal D.L. arch. Francesco Berardino, afferenti l'avanzamento a tutto il 24/8/2022, dei lavori di restauro della cantoria lignea della Chiesa ex di San Benedetto in Conversano nell'ambito dell'intervento "*Oblectatio Ars*", eseguiti

DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTO

ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO ISCRITTO AL REGISTRO DELLE
PERSONE GIURIDICHE DELLA PREFETTURA DI BARI DAL 28/4/1988 AL N.471
VIA SAN BENEDETTO N.20 – (70014) CONVERSANO (BA)
NUMERO DI CODICE FISCALE 93022490721

DETERMINAZIONE DEL RUP N. 8 DELL'8 SETTEMBRE 2022

dalla ditta individuale Guglielmo Rosanna Virginia, autorizzando il pagamento all'impresa appaltatrice, a termini del capitolato speciale e del contratto d'appalto vigenti, la Rata n.1 di € 33.562,66 (al netto della ritenuta dello 0,5% pari ad € 168,66), oltre ad € 3.356,27 per I..V.A. al 10% (in uno € 36.918,93);

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa narrativa che nel presente dispositivo si richiamano e si confermano espressamente:

1. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità elaborati dal D.L. arch. Francesco Berardino, afferenti l'avanzamento a tutto il 24/8/2022, dei lavori di restauro della cantoria lignea della Chiesa del ex Conventuale di San Benedetto in Conversano, eseguiti dalla Ditta Guglielmo Rosanna Virginia, corrente in Bari, alla Via Fanelli n.201/34, costituiti dai seguenti elaborati:
 1. Libretto delle misure;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario Registro di contabilità;
 4. S.A.L. n.1 a tutto il 24/8/2022, per l'importo complessivo di € 33.731,32 al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5%,(ex art.30, comma 5, del Decreto Legislativo n.50/2016);
2. **DI DARE ATTO** che gli atti di contabilità sono sottoscritti nelle parti di pertinenza dal D.L. e, senza riserva alcuna, dall'impresa appaltatrice, e sono vistati, per quanto di propria competenza, dal R.U.P.;
3. **DI APPROVARE**, per l'effetto, il Certificato di Pagamento n.1 per il pagamento della rata n.1 di € 33.562,66 (al netto della ritenuta dello 0,5% pari ad € 168,66), oltre ad € 3.356,27 per I..V.A. al 10% (in uno € 36.918,93);
4. **DI AUTORIZZARE** il pagamento a favore della ditta appaltatrice Guglielmo Rosanna Virginia della somma di € 33.562,66, oltre ad € 3.356,27 per I..V.A. al 10% (in uno € 36918,93), previa presentazione di regolare fattura da liquidarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso dall'impresa presso un istituto di credito o il servizio postale, nel rispetto della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, recante "*norme in materia di tracciabilità di flussi finanziari*";
5. **DI DARE ATTO** che al pagamento disposto con il presente provvedimento si farà fronte utilizzando l'anticipazione di € 66.951,55 pari al 40% del finanziamento concesso dalla Regione Puglia a questo Ente Ecclesiastico con determinazione n.44 del 2/2/2021 del Dirigente del Di-

DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTO

ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO ISCRITTO AL REGISTRO DELLE
PERSONE GIURIDICHE DELLA PREFETTURA DI BARI DAL 284/1988 AL N.471
VIA SAN BENEDETTO N.20 – (70014) CONVERSANO (BA)
NUMERO DI CODICE FISCALE 93022490721

DETERMINAZIONE DEL RUP N. 8 DELL'8 SETTEMBRE 2022

partimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Valorizzazione Territoriale, per la realizzazione dell'intervento "Oblectatio Ars" – Chiesa ex conventuale di San Benedetto - Conversano (BA) - cod. A0607.306, a valere il P.O.R. Puglia 2014/2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali". Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici".

IL RETTORE DELLA CHIESA EX CONVENTUALE SAN BENEDETTO
LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(PROVVEDIMENTO FIRMATO IN MODALITÀ DIGITALE)